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Informace o ukončení III. závěrečné etapy projektu
Název projektu: 



Legendy mládnou – lepidla Druchema

Registrační číslo: 



CZ.2.16/3.3.00/22619

Datum zahájení III. etapy:


1.12.2014
Datum ukončení III. etapy


30.04.2015
Výše rozpočtovaných nákladů a výdajů 
384 454,35 Kč
Z toho investiční výdaje


364 538,80 Kč

Třetí, závěrečnou etapou projektu se prolínají dokončovací práce ve všech směrech zaměření projektu, a dají se shrnout do následujících bodů:

1. Proběhla zkušební výroba na dvou dalších nově pořízených technologických zařízení, a to na plnící a balicí lince. V této fázi se objevilo několik nedostatků v seřízení zařízení tak, aby byl naplněn deklarovaný výkon. Postupným řešením vzniklých problémů se dodavateli technologie podařilo seřídit linku až do výrobcem deklarovaného bezporuchového výkonu. 
2. Byla uzavřena etapa zkušebního provozu a zahájen rutinní provoz kompletního technologického zařízení, které bylo předmětem nákupu z dotačních prostředků, a to plnící linky, etiketovacího zařízení, injekteru a balícího zařízení.

3. Dalším mezníkem bylo ukončení stěhování výroby do hlavní výrobní budovy, kdy bylo demontováno celkem 24 výrobních kotlů, nádrží a souvisejícího zařízení.  Nepotřebné technologie byly zlikvidovány a část využívaná k výrobě byla přestěhována do 1. a 3. nadzemního podlaží hlavní výrobní budovy družstva. 
4. Také byl dokončen  a ukončen zkušební provoz mikro webu  Herkules, který je součástí webových stránek družstva a obsahuje čtyři základní okruhy. Část produktová  obsahuje přehled výrobků s jejich podrobnými popisy, kreativní část je zaměřena  na výrobu jednoduchých předmětů za použití lepidla Herkules, část informativní se zaměřuje na zajímavé články o lepidle a v části soutěžní  jsou realizovány soutěže pro čtenáře a návštěvníky webových stránek. 
Protože je tato etapa zároveň závěrečnou etapou projektu, rád bych zrekapituloval finanční část projektu, tj. celkových nákladů a získané podpory z programu OPPK. Rozpočet celkových nákladů na projekt činil částku 3 184 835,15 Kč a čerpání skutečných nákladů dosáhla za všechny tři realizované etapy částky 3 103 432,20 Kč. Čerpání dotace činilo přes 79%  hodnoty skutečných nákladů.
Závěrem bych rád poděkoval všem, ať již zaměstnancům, dodavatelům, konzultantům a ostatním zúčastněným,  kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu za jejich spolupráci a přispění k jeho  zdárnému zakončení.

Praha, květen 2015
Ing. Jiří Daněk
Manažer projektu
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